



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORA**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2022 - FMS
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - FMS**

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2022

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE JABORÁ**, Estado de Santa Catarina pessoa jurídica de direito público interno, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. **CLEVSON RODRIGO FREITAS**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**, Unidade Orçamentária do **MUNICÍPIO**, inscrito no CNPJ nº 10.478.051/0001-87, com sede administrativa na Rua Carlos Gomes Nº 250, Centro, cidade de Jaborá-SC, neste ato representado pela Sra. **VERA LUCIA PINTRO**, inscrita no CPF/MF sob o nº **1.90**.*9-7, portadora da Carteira de Identidade nº *6**45*, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **NÉCO CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Rosalino Rodrigues, nº 394, Centro, no Município de Irani, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 44.028.390/0001-83, neste ato representada pela sua Representante Legal, Sra. **KELLY JAQUELINE LORENCI DA VEIGA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº *56***7 e inscrita no CPF-MF sob o nº ***.989.***-42, celebram entre si o **QUARTO TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo Nº. 25/2022, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o capítulo III da Lei 8.666/93 e alterações e o Processo Licitatório nº 04/2022 - FMS, instaurado através do Edital de Tomada de Preços nº 01/2022 - FMS, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os termos aditivos (supressão e acréscimo) juntamente com a Planilha Orçamentária da obra;

CONSIDERANDO que o ajuste tem como objetivo realizar a adequação supracitada para fins contábeis e de prestação de contas no que se refere o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 25/2022;

CONSIDERANDO que foi acrescido o valor de R\$ 7.659,47 (sete mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), referente a execução de escavação mecânica para a execução das sapatas, vigas baldrame e cortina de concreto, o aterro de forma manual para o nivelamento do baldrame, a instalação de rufo externo no telhado e a instalação de cabo flexível isolado para a ligação principal de energia elétrica;

CONSIDERANDO que foi suprimido do Contrato Administrativo nº 25/2022 o valor de R\$ 661,62 (seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), referente a redução do item 3.2.5 da planilha orçamentária;

CONSIDERANDO que o fora realizado somente um único Termo Aditivo (supressão e acréscimo) para os atos acima descritos e que posteriormente foi detectado a necessidade de dividi-los para que haja a concordância entre a Planilha Orçamentária e a medição apresentada pelo Departamento de Engenharia;



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORA**

CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Saúde - FMS, através do Departamento de Engenharia recebeu da empresa Néco Construções Ltda., um ofício solicitando aditivo de prazo do Contrato Administrativo n.º 25/2022;

CONSIDERANDO princípios gerais da Administração Pública, especialmente considerando que a Lei Orçamentária n.º 1.699, de 14 de dezembro de 2021, contempla recursos para a cobertura das despesas decorrentes do aditivo;

CONSIDERANDO que a Contratada vem cumprindo suas obrigações, sem ter sofrido sanções administrativas por inexecuções contratuais durante a vigência;

CONSIDERANDO que a Contratada mantém regularidade fiscal, nos termos da Lei, tendo manifestado o interesse na prorrogação; e

CONSIDERANDO, razões de oportunidade, conveniência e interesse públicos, ajustam o presente Termo Aditivo conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Tem por objeto o presente termo aditivo a SUPRESSÃO DE VALOR e a PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Administrativo Nº 25/2022, originário do Processo de Licitação n.º 04/2022 - FMS, modalidade Tomada de Preços n.º 01/2022 - FMS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUPRESSÃO DE VALOR

2.1. Fica suprimido do Contrato Administrativo nº 25/2022 o valor de R\$ 661,62 (seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), referente a redução do item 3.2.5 da planilha orçamentária.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

3.1. Fica prorrogado, vigorando no período de 30 de novembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 o Contrato Administrativo nº 25/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 - As alterações promovidas pelo presente aditivo estão amparadas pelo art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93, nos seguintes termos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

II - por acordo das partes:

[...]

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

[...]

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORA**

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas decorrentes deste termo aditivo do contrato correrão por conta do orçamento do Município de Jaborá - SC para o exercício de 2022:

Entidade: 1 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ. 1.036 – AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE
75 - 4.4.90.00.00.00.00.00.1002 – Aplicações Diretas

CLÁUSULA SEXTA– DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO

6.1 - Permanecem em vigor e sem alterações as demais Cláusulas do Contrato Administrativo Nº 25/2022.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

7.1. Fica eleito o foro da Comarca de Catanduvas (SC) para dirimir eventuais questões oriundas deste aditivo contratual, renunciando as partes a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Jaborá (SC), em 29 de novembro de 2022.


CLEVSON RODRIGO FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

VERA LUCIA PINTRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE – GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

Kelly Jaqueline
Lorenci
Guerreiro
KELLY JAQUELINE LORENCI DA VEIGA
NÉCO CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

Assinado digitalmente por Kelly
Jaqueline Lorenci Guerreiro
Localização: Irani/SC
Data: 2022.11.30
08:47:42-03'00'



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORA**

JULIANA POYER
ENGENHEIRA CIVIL – CREA-SC: 112380-2
FISCAL DE CONTRATO

TESTEMUNHAS:

KIMBERLY AGATHA PANDOLFI
CPF: ***.642.***-22

ADRIEL VITORINO MATIOLO
CPF: 10*.43*.8*9-0*