

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO - CONTINUAÇÃO

RUA ASFALTAMENTO RUA ANÉSIO MIOTTO- JABORÁ -SC-REF SINAPI 12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%	3º mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.458,57	0,11	1.458,57	0,11		-	
2	PAV SOB PARALELEPIPI	176.231,82	13,26		-	176.231,82	13,26	
3	PAV SOLO NATURAL	815.777,03	61,40	485.000,00	36,51	330.777,03	24,90	
4	DRENAGEM PLUVIAL	121.214,43	9,12	45.000,00	3,39	76.214,43	5,74	
5	PASSEIO	197.392,50	14,86		-	55.594,51	4,18	141.797,99
6	SINALIZAÇÃO	16.478,33	1,24		-		-	16.478,33
TOTAL R\$		1.328.552,67	100,00	531.458,57	40,00	638.817,79	48,08	158.276,32
TOTAL ACUMULADO R\$				531.458,57	40,00	1.170.276,36	88,09	1.328.552,67

Irene M. Gieburowski Hepp
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC

%
-
-
-
10,67
1,24
11,91
100,00