CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE JABORÁ	RUA FREI ALBINO SCHARDONG	RUA FREI ALBINO SCHARDONG

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO RI**	**160.354,15**	% Período:	25,75%	24,75%	24,75%	24,75%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.608,13	% Período:	100,00%											
1.2.	MEIO-FIO	46.130,58	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	PASSEIO DE CONCRETO	112.615,44	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								

Total: R$ 160.354,15

Período:		%:	25,75%	24,75%	24,75%	24,75%									
		Repasse:	-	-	-	-									
		Contrapartida:	41.291,52	39.686,71	39.687,24	39.688,68									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	**41.291,52**	**39.686,71**	**39.687,24**	**39.688,68**									
Acumulado:		%:	25,75%	50,50%	75,25%	100,00%									
		Repasse:	-	-	-	-									
		Contrapartida:	41.291,52	80.978,23	120.665,47	160.354,15									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	**41.291,52**	**80.978,23**	**120.665,47**	**160.354,15**									
		Administração Local:													

JABORÁ / SC
Local

segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data

JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS:92845886500
Assinado de forma digital por JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS:92845886500
Dados: 2026.05.05 07:51:12 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS
CREA/CAU: 074131-6
ART/RRT: