CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE JABORÁ	RUA FREI ALBINO SCHARDONG	RUA FREI ALBINO SCHARDONG

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO RU**	**1.103.607,70**	% Período:	19,64%	17,73%	35,26%	24,98%	2,39%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.123,12	% Período:	51,20%	12,20%	12,20%	12,20%	12,20%							
1.2.	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	12.158,87	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLANAGEM	2.493,44	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	200.030,96	% Período:	100,00%											
1.5.	SUB-BASE e BASE	121.111,38	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CAUQ SOB	148.048,58	% Período:		50,04%	49,96%									
1.7.	REPERFILAGEM 3CM	238.526,71	% Período:			56,96%	43,04%								
1.8.	CAPA ASFÁLTICA SOBRE A REPERFILA(	351.293,97	% Período:			50,90%	49,10%								
1.9.	SINALIZAÇÃO	25.820,67	% Período:					100,00%							

Total: R$ 1.103.607,70

		1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
Período:	%:	19,64%	17,73%	35,26%	24,98%	2,39%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	216.794,39	195.693,73	389.141,31	275.654,60	26.323,67							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**216.794,39**	**195.693,73**	**389.141,31**	**275.654,60**	**26.323,67**							
Acumulado:	%:	19,64%	37,38%	72,64%	97,61%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	216.794,39	412.488,12	801.629,43	1.077.284,03	1.103.607,70							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**216.794,39**	**412.488,12**	**801.629,43**	**1.077.284,03**	**1.103.607,70**							
	Administração Local:												

JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS:92845886500 Assinado de forma digital por JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS:92845886500 Dados: 2026.05.05 07:58:15 -03'00'

JABORÁ / SC
Local

segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS
CREA/CAU: 074131-6
ART/RRT: