

OBRA: REFORMA PARA ACESSIBILIDADE DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL - JABORÁ / SC

Proprietário:	Fundo Municipal de Saúde de Jaborá - SC	CNPJ:	23.575.487/0001-36	Assinaturas
Endereço da Obra:	Rua Carlos Gomes, Centro, Jaborá – SC	CEP:	89750-000	
Resp. Técnico:	WILLER ARAUJO DE FREITAS   CREA/SC 187044-1	Contato:	49 999801671	
Referências:	SINAPI 09/2022 (NÃO DESONERADO), PREÇO MERCADO	Data:	23/11/2022	Responsável Técnico

Item	Descrição	Preço Total (R\$)			% Total	1º Mês			2º Mês			3º Mês			4º Mês		
		MAT	M.O.	Total		Total	%	Acum.	Total	%	Acum.	Total	%	Acum.	Total	%	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.505,52	0,00	1.505,52	0,77%	R\$ 1.505,52	100%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
2	RAMPA ACESSÍVEL ENTRADA PRINCIPAL	22.018,97	7.931,63	29.950,60	15,25%	R\$ 29.950,60	100%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
3	LAJES	10.820,65	2.218,86	15.192,31	7,74%	R\$ 4.557,69	30%	30%	R\$ 10.634,61	70,0%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADA DE RAMPA EXISTENTE	762,41	924,46	1.686,88	0,86%	R\$ 1.686,88	100%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
5	ACESSOS	61.020,37	34.218,17	95.238,54	48,51%	R\$ 19.047,71	20%	20%	R\$ 76.190,83	80%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
6	RAMPA ACESSÍVEL FARMÁCIA E RAMPA INTERNA	1.367,40	161,22	1.528,62	0,78%	R\$ 764,31	50%	50%	R\$ 764,31	50%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
7	COBERTURA RAMPA PRINCIPAL	14.757,66	5.158,21	19.915,88	10,14%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 19.915,88	100%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
8	REVESTIMENTOS	1.130,82	1.552,29	2.683,12	1,37%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 2.683,12	100%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
9	ESQUADRIAS	5.234,84	1.416,94	6.651,78	3,39%	R\$ 6.651,78	100%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.263,17	696,97	4.960,13	2,53%	R\$ 3.968,11	80%	80%	R\$ 992,03	20%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
12	PINTURA	1.854,07	1.153,88	3.007,95	1,53%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 3.007,95	100%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
13	MOBILIÁRIO	13.876,91	0,00	13.876,91	7,07%	R\$ 11.101,53	80%	80%	R\$ 2.775,38	20%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
14	LIMPEZA DA OBRA	19,19	118,08	137,27	0,07%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 137,27	100%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
Total da Obra		138.631,99	55.550,72	196.335,50	100,00%	R\$ 79.234,12	40%	40%	R\$ 117.101,38	60%	100%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%

Responsável Técnico: WILLER ARAUJO DE FREITAS | CREA/SC 187044-1

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Jaborá - SC

PERITIBA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.