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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
030898/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. SERVIÇOS INICIAIS  2.442,01 % Período: 6,40% 19,66% 25,39% 37,01% 4,83% 6,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Total do Grupo  2.442,01 % Período: 6,40% 19,66% 25,39% 37,01% 4,83% 6,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DRENAGEM  181.495,63 % Período: 0,00% 88,25% 0,00% 3,36% 0,00% 8,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Total do Grupo  181.495,63 % Período: 0,00% 88,25% 0,00% 3,36% 0,00% 8,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - sobre pedras irregulares 492.698,52 % Período: 0,00% 0,00% 41,98% 58,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Total do Grupo  492.698,52 % Período: 0,00% 0,00% 41,98% 58,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SINALIZAÇÃO  9.488,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Total do Grupo  9.488,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. OBRAS COMPLEMENTARES  78.726,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,02% 49,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. Total do Grupo  78.726,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,02% 49,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,02% 21,00% 27,13% 39,53% 5,16% 7,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 118,15 121.404,90 156.784,70 228.477,19 29.848,82 41.369,24 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 38,19 39.245,98 50.683,03 73.858,71 9.649,09 13.373,23 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 156,34 160.650,87 207.467,74 302.335,91 39.497,90 54.742,47 - - - - - - 

%: 0,02% 21,02% 48,15% 87,68% 92,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 118,15 121.523,05 278.307,75 506.784,94 536.633,76 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 

Acumulado: Contrapartida: 38,19 39.284,17 89.967,20 163.825,91 173.475,00 186.848,23 186.848,23 186.848,23 186.848,23 186.848,23 186.848,23 186.848,23 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156,34 160.807,21 368.274,95 670.610,86 710.108,76 764.851,23 764.851,23 764.851,23 764.851,23 764.851,23 764.851,23 764.851,23 

Local Responsável Técnico
Nome: Jonatan Ferreira
CREA/CAU: 247.654

Data ART/RRT: 11888136
domingo, 1 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem pluvial e sinalização no Municipio de Jaborá - SC

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Jaborá Pavimentação Asfáltica em Trecho da Rua Waldemar Poyer

Jaborá/SC

0

Total:    R$ 764.851,23

Item Descrição
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