
Proprietário: Fundo Municipal de Saúde de Jaborá - SC CNPJ: 23.575.487/0001-36

Endereço da 
Obra:

Rua Carlos Gomes, Centro, Jaborá – SC CEP: 89750-000

Resp. Técnico: WILLER ARAUJO DE FREITAS  |   CREA/SC 187044-1 Contato: 49 999801671

Referências:
SINAPI 09/2022  (NÃO DESONERADO), 
PREÇO MERCADO

Data: 23/11/2022

% Total
MAT M.O. Total Total % Acum. Total % Acum. Total % Acum. Total % Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.505,52 0,00 1.505,52 0,77% R$ 1.505,52 100% 100% R$ 0,00 0% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

2 RAMPA ACESSÍVEL ENTRADA PRINCIPAL 22.018,97 7.931,63 29.950,60 15,25% R$ 29.950,60 100% 100% R$ 0,00 0% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

3 LAJES 10.820,65 2.218,86 15.192,31 7,74% R$ 4.557,69 30% 30% R$ 10.634,61 70,0% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

4
DEMOLIÇÕES E RETIRADA DE RAMPA 
EXISTENTE

762,41 924,46 1.686,88 0,86% R$ 1.686,88 100% 100% R$ 0,00 0% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

5 ACESSOS 61.020,37 34.218,17 95.238,54 48,51% R$ 19.047,71 20% 20% R$ 76.190,83 80% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

6
RAMPA ACESSÍVEL FARMÁCIA E RAMPA 
INTERNA

1.367,40 161,22 1.528,62 0,78% R$ 764,31 50% 50% R$ 764,31 50% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

7 COBERTURA RAMPA PRINCIPAL 14.757,66 5.158,21 19.915,88 10,14% R$ 0,00 0% 0% R$ 19.915,88 100% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

8 REVESTIMENTOS 1.130,82 1.552,29 2.683,12 1,37% R$ 0,00 0% 0% R$ 2.683,12 100% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

9 ESQUADRIAS 5.234,84 1.416,94 6.651,78 3,39% R$ 6.651,78 100% 100% R$ 0,00 0% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.263,17 696,97 4.960,13 2,53% R$ 3.968,11 80% 80% R$ 992,03 20% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

12 PINTURA 1.854,07 1.153,88 3.007,95 1,53% R$ 0,00 0% 0% R$ 3.007,95 100% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

13 MOBILIÁRIO 13.876,91 0,00 13.876,91 7,07% R$ 11.101,53 80% 80% R$ 2.775,38 20% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

14 LIMPEZA DA OBRA 19,19 118,08 137,27 0,07% R$ 0,00 0% 0% R$ 137,27 100% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

138.631,99 55.550,72 196.335,50 100,00% R$ 79.234,12 40% 40% R$ 117.101,38 60% 100% R$ 0,00 0% 0% R$ 0,00 0% 0%

OBRA: REFORMA PARA ACESSIBILIDADE DO  POSTO DE SAÚDE CENTRAL - JABORÁ / SC

Responsável Técnico

Proprietário

Assinaturas

3º Mês 4º Mês1º Mês

Responsável Técnico: WILLER ARAUJO DE FREITAS  |   CREA/SC 187044-1

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Jaborá - SC

PERITIBA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

Total da Obra

2º Mês Preço Total (R$)Item Descrição
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