OBRA: REFORMA PARA ACESSIBILIDADE DO

POSTO DE SAUDE CENTRAL - JABORA / SC

Proprietario:  Fundo Municipal de Saude de Jabora - SC CNPJ: 23.575.487/0001-36 Assinaturas
g’l‘)‘::_’e” 43 Rua Carlos Gomes, Centro, Jabora — SC CEP: 89750-000
) Proprietario
Assinado digitaimente por WILLER ARAUJO DE FREITAS:01562741080
Resp. Técnico: WILLER ARAUJO DE FREITAS | CREA/SC 187044-1 Contato: 49 999801671 WILLER ARAUJO DE Q‘%}EEZS%@?@T’5&}?;%25356}:&%‘;Jﬂt‘!sfsé'ﬁ,“éN:W.LLER
Al DE FREITAS:01562741(
... SINAPI09/2022 (NAO DESONERADO), X . ol ou o autor este documenta
Referéncias: PRECO MERCADO Data: 23/11/2022 FR E |TAS 0156274%9\18923 2021123 1959200300
ltem DEsericae Prego Total (R$) % Total 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
MAT M.O. Total Total % | Acum. Total % Acum. | Total % | Acum. | Total % | Acum.
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.505,52 0,00 1.505,52| 0,77%| R$1.505,52(100%| 100% R$ 0,00 0%| 100%|R$0,00| 0%|  0%|R$0,00| 0% 0%
2 RAMPA ACESSIVEL ENTRADA PRINCIPAL|  22.018,97| 7.931,63|  29.950,60| 15,25%| R$29.950,60|100%| 100% R$ 0,00 0%| 100%|R$0,00| 0%| 0% R$0,00 0% 0%
3 LAJES 10.820,65| 221886 15.192,31| 7.74%| R$4.557,69| 30%| 30%| R$10.634,61(70,0%| 100%|R$0,00( 0%| 0%|R$0,00[ 0% 0%
4 EEE%ET%ES E RETIRADA DE RAMPA 76241| 92446 168688 086%| RS 1.686,88|100%| 100% R$ 000 0%| 100%|R$000| 0%| 0% R$000[ 0% 0%
5 ACESSOS 61.020,37| 34.218,17|  95.238,54| 48,51%| R$19.047,71| 20%| 20%| R$76.190,83| 80%| 100%|R$0,00| 0%|  0%|R$ 0,00 0% 0%
6 IF:\IP}"IQFR’?\‘:CESS'VEL FARMACIA E RAMPA 1.367,40 161,22 1.528,62| 0,78% R$ 764,31| 50%| 50% R$ 764,31| 50%| 100%| R$0,00| 0%| 0%|R$0,00| 0% 0%
7 COBERTURA RAMPA PRINCIPAL 14.757,66|  5.158,21 19.915,88| 10,14% R$0,00| 0%| 0% R$19.91588| 100%| 100%|R$0,00| 0%| 0%|R$0,00| 0% 0%
8 REVESTIMENTOS 1.130,82|  1.552,29 2683,12| 1,37% R$0,00| 0%| 0% R$2.683,12| 100%| 100%|R$0,00| 0%| 0%|R$0,00| 0% 0%
9 ESQUADRIAS 5.234,84| 1.416,94 6.651,78| 3,39%| R$6.651,78100%| 100% R$ 0,00 0%| 100%|R$0,00| 0%| 0% R$0,00| 0% 0%
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 4.263,17 696,97 4.960,13| 2,53%| R$3.968,11| 80%| 80% R$992,03| 20%| 100%|R$0,00| 0%| 0%|R$0,00| 0% 0%
12 PINTURA 1.854,07| 1.153,88 3.007,95| 1,53% R$0,00| 0%| 0% R$3.007,95 100%| 100%|R$0,00| 0%| 0%|R$0,00| 0% 0%
13 MOBILIARIO 13.876,91 0,00 13.876,91| 7,07%| R$11.101,53| 80%| 80%| R$2.77538| 20%| 100%|R$ 0,00 0%| 0%|R$0,00] 0% 0%
14 LIMPEZA DA OBRA 19,19 118,08 137,27|  0,07% R$0,00| 0%| 0% R$ 137,27| 100%| 100%| R$0,00| 0%|  0%|R$0,00| 0%| 0%
Total da Obra| 138.631,99| 55.550,72| 196.335,50| 100,00%| RS$ 79.234,12| 40%| 40%| R$ 117.101,38] 60%| 100%| R$0,00] 0%|  0%|R$0,00( 0% 0%

Responsavel Técnico: WILLER ARAUJO DE FREITAS | CREA/SC 187044-1

Contratante: Fundo Municipal de Satide de Jabora - SC

PERITIBA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.
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