CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Preventivo de Incendio : Escola Basica Municipal Alberto Bc5220,34 m2

End: : Rua Lauro Rupp,2000-Loteamento Sao Valentin- Jabora -! DATA: ( 28 de mar¢o de 2022/ fev./22
: Més 01 Més 02

Item Servico Total (R$) |[Peso (%)I % 3 % 3
1|Servigos Iniciais 281,25 0,00 100 281,25 0 0,00
2|Extintores 6.952,78 0,00 100 6952,78 0 0,00
3|Luminarias de Emergéncia 9.605,39 0,00 100 9605,39 0 0,00
4|Sinalizacdo Abandono Local 3.056,25 0,00 100 3056,25 0 0,00
5[Saidas de Emergéncia 9.558,31 0,00 100 9558,31 0 0,00
6[Siistema de Alarme e Deteccao 45.368,75 0,00 100] 45368,75 0 0,00
6[Central de Géas 9.676,16 0,00 50 4838,08 50 4838,08

Total Acumulado 0,00 79.660,81] 0,00 4.838,08 84.498,89
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